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Разработка
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по
формированию необходимой системы условий 
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
	1. Наличие локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО
	Приказ 



	
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО
	2019-2020 уч.год

	
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)

	Март-сентябрь

	
	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации
	Март-май


	
	5. Утверждение основной образовательной программы образовательной организации
	май

	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога
	Март-сентябрь

	
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников
	Март-апрель

	
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса

	Март-август

	
	9.Доработка:

· образовательных программ(индивидуальных и др.);

· учебного плана;

· рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ,модулей;

· годового календарного учебного графика;

· положений о внеурочной деятельности обучающихся;

· положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

· положения об организации домашней работы обучающихся;

· положения о формах получения образования.
	Март-август

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
	Март-апрель

	
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Март-май

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Август

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО
	Март-август

	
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Март-август

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО
	Март-апрель

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО
	Март-август

	
	3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО
	Март-август

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО
	Март-август

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них
	Март

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации
	март

	
	4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации
	август

	VI. Материально-

техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Анализ материально-технического
	

	
	обеспечения реализации ФГОС СОО
	

	
	2. Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО
	Март-август

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
	В течение года

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
	В течение года

	
	5. Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды требованиям ФГОС СОО
	В теченте года

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	Май-август

	
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
	В течение года


